

ПЛАН-ГРАФИК
по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета	январь 2022г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	До 01.09. 2022г.	Наличие у учителей –предметников рабочих программ по предмету
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 года	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Наличие приказа о создании рабочей группы

	на уровне ОО		
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 раз в месяц	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2.	Проведение школьных методических объединений	1 раз в четверть	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров
4.3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций	до 01.09.2022 г	Утвержденные должностные инструкции работников.
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1.	Информирование общественности ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Наличие информации на сайте ОО

5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 раз в четверть	Протоколы родительских собраний.
6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.2.	Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.

Директор МБОУ СОШ № 20 /Л.Ю.Кочеткова/

